



ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ

## Projekt

**„Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012“**

**1.1.2012 – 1.12.2012**

**Petr HOZLÁR**  
vedoucí projektu



# Vyhodnocení projektu

1. Projekt „Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012“
2. Monitorovací indikátory projektu POVV 2012
3. Rozmístění VV v krajích ČR
4. Věk VV
5. Naplnění harmonogramu
6. Klíčové aktivity projektu
7. Rozpočet a jeho plnění
8. Závěr



ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ

# Projekt „Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012“

1. Zřízení projektu
2. Cíl projektu
3. Cílová skupina projektu



## Projekt „Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012“

**Zřízení projektu:** Na základě podané žádosti o dotaci vydalo MO ČR ROZHODNUTÍ č 79/2012-N o podpoře projektu ČsOL s názvem “**Péče ČsOL o VV v ČR v roce 2012**“

**Cíl projektu:** Napomáhat válečným veteránům při plnohodnotném zapojení do života společnosti a bránění jejich sociálnímu vyloučení. Projekt je především zaměřen na **poskytování individuální péče a podpory členům cílové skupiny**, omezení rizik a důvodů, které mohou veterány ve vysokém věku přivést do kategorie osob sociálně vyloučených, nebo sociálním vyloučením ohrožených a to s přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým možnostem.

**Cílová skupina:** K 1. 12. 2012 **1410 válečných veteránů**, nositelů osvědčení dle **§ 1 odst. 1 písm. a)–f) zákona č. 255/1946 Sb.** o příslušnících Čs. Armády v zahraničí, a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, kteří rovněž splňují podmínky pro vydání osvědčení dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.




# Monitorovací indikátory projektu POVV 2012

1. Počet VV
2. Průměrný věk VV
3. Věk VV při úmrtí
4. Počet návštěv



# Rozložení počtu VV při zahájení projektu v roce 2012

VV k 1.1.2012






# ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ

## Celkový počet VV v ČR


### Celkem





## Počet VV v krajích ČR

1.12.2012








## Rozmístění VV v krajích ČR

kraj	1.1.2012	1.2.2012	1.3.2012	1.4.2012	1.5.2012	1.6.2012	1.7.2012	1.8.2012	1.9.2012	1.10.2012	1.11.2012	1.12.2012	1.1.2013
Jihočeský kraj	42	41	41	41	41	41	41	40	40	40	40	39	39
Jihomoravský kraj	202	200	199	195	193	192	191	190	187	187	187	186	186
Karlovarský kraj	46	46	46	45	43	42	38	38	38	38	38	38	38
Kraj Vysočina	56	56	54	54	54	52	52	52	51	49	48	48	48
Královehradecký kraj	64	63	61	60	59	58	58	57	56	56	55	55	55
Liberecký kraj	55	54	54	49	48	47	47	45	45	44	44	44	44
Moravskoslezský kraj	182	180	178	176	171	170	169	168	165	162	161	156	156
Olomoucký kraj	152	149	149	149	149	148	146	144	141	140	138	138	138
Pardubický kraj	99	95	94	93	92	92	91	91	91	91	89	89	89
Plzeňský kraj	52	51	51	51	51	51	50	50	50	48	46	46	46
Praha	287	275	270	264	262	261	258	252	248	246	242	238	238
Středočeský kraj	115	114	112	110	110	108	107	107	106	105	101	99	99
Ústecký kraj	142	141	140	140	138	135	131	130	129	128	126	125	125
Zlínský kraj	136	132	131	130	126	122	122	118	116	113	110	109	109
<b>Celkem</b>	<b>1630</b>	<b>1597</b>	<b>1580</b>	<b>1557</b>	<b>1537</b>	<b>1519</b>	<b>1501</b>	<b>1482</b>	<b>1463</b>	<b>1447</b>	<b>1425</b>	<b>1410</b>	<b>1410</b>




## Věk VV k 10. 11. 2012






# Věk VV k 1. 12. 2012





# Průměrný věk VV v krajích ČR


Průměrný věk






## Počet zemřelých VV v krajích ČR

### Úmrtí






## Zdravotní stav VV






# Zdravotní stav VV






# Věk úmrtí VV k 10. 11. 2012








# Věk úmrtí VV k 1. 12. 2012





# ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ







# Klíčové aktivity

- **01 - Sestavení a práce řídicího týmu**
- **02 - Sestavení a práce realizačního týmu**
- **03 - Vedení databáze veteránů**
- **04 - Linka pomoci**
- **05 - Metodická shromáždění terénních pracovníků**
- **06 - Zapojení veteránů**
- **07 - Setkání veteránů s veřejností**
- **08 - Aktivita jednot ČsOL v péči o veterány**
- **09 - Financování a vyúčtování**




# Rozpočet a jeho plnění

<b>název nákladu - pozice</b>	<b>rozpočet</b>	<b>%</b>
<b>Osobní náklady</b>	<b>5 479 770</b>	<b>51,5%</b>
<b>Nemateriální náklady</b>	<b>4 539 388</b>	<b>42,6%</b>
<b>Materiální náklady</b>	<b>630 842</b>	<b>5,9%</b>
<b>Celkem projekt</b>	<b>10 650 000</b>	<b>100,0%</b>



# ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ

## rozpočet





## HLAVNÍ ÚKOLY A AKTIVITY VEDENÍ PROJEKTU

- **Řízení činnosti krajských koordinátorů**
- **Kontrolní činnost**
- **Účast na setkáních, pietních akcích**
- **Sběr informací potřebných k analýze činnosti a průběhu projektu**
- **Příprava a organizace akcí projektu**
- **Pravidelné vyhodnocení – měsíčně na úrovních KRAJ – ČR**
- **Porady a vzdělávání realizačního týmu**



## Monitorovací indikátory projektu POVV 2012

Monitorovací indikátor	31. 12. 2011	1.12.2012
•Počet válečných veteránů (VV)	1633	1410
•Počet zemřelých VV		220
•Počet nově zavedených VV		9
•Počet návštěv VV		7320
•Setkání VV		33
•Pietní akty s přítomností VV		NIL
•Přednášky VV pro třetí subjekty „Tradice bojů za naši svobodu“		3
•Počet VV umístěných do sociálních zařízení		70/23/2





# Klíčové aktivity projektu

- Klíčová aktivita 01 - Sestavení a práce řídicího týmu
- Klíčová aktivita 02 - Sestavení a práce realizačního týmu
- Klíčová aktivita 03 - Vedení databáze veteránů
- Klíčová aktivita 04 - Linka pomoci
- Klíčová aktivita 05 - Metodická shromáždění terénních pracovníků
- Klíčová aktivita 06 - Zapojení veteránů
- Klíčová aktivita 07 - Setkání veteránů s veřejností
- Klíčová aktivita 08 - Aktivita jednot ČsOL v péči o veterány
- Klíčová aktivita 09 - Financování a vyúčtování




# ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ

## Klíčová aktivita 01 - Sestavení a práce řídicího týmu

1. Sestavení a nominace hlavních článků organizační struktury projektu POVV 2012
2. Kalkulace osobních nákladů a cestovních náhrad k pokrytí požadovaného počtu návštěv – 5N/rok/VV
3. Příprava plánu čerpání rozpočtu projektu
4. Zabezpečení akcí projektu
5. Publikace informací na webu a v tisku



# Organizační struktura řízení projektu





# ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ

## Klíčová aktivita 02 - Sestavení a práce realizačního týmu

1. Struktura členění ČR na Kraje
2. Leden – zabezpečení nejdůležitějších kroků  
– zpracování plánů realizace v krajích
3. Únor – zapojení terénních pracovníků
4. Porada TP a KK
5. Naplňování základních indikátorů
6. Aktualizace databáze VV



## Krajští koordinátoři

<b>ZKK</b>	<b>Kraj</b>	<b>Jméno a Příjmení</b>	<b>Telefon prac.</b>
PHA	Praha	Ing. Oldřich AXMAN	734 315 618
STC	Středočeský kraj	RSDr. Stanislav ŠVIDEK	734 315 602
JHC	Jihočeský kraj	Ing. Milan ČAJDÍK	734 315 647
PLK	Plzeňský kraj	Ing. Ivan ČILIAK	734 315 603
KVK	Karlovarský kraj	Ing. Jiří KAŠPÁREK	734 315 604
ULK	Ústecký kraj	Jindřich ČERNÝ	734 315 605
LBK	Liberecký kraj	Josef BUJŇÁK	734 315 606
KHK	Královehradecký kraj	Ing. Jaromír MAREČEK	734 315 608
PAK	Pardubický kraj	Ing. František POBOŘIL	734 315 607
VYS	Vysočina	Ing. Karel JEŘÁBEK	734 315 609
JHM	Jihomoravský kraj	Mgr. František TRÁVNÍČEK	734 315 610
OLK	Olomoucký kraj	MVDr. Milan ŽUFFA-KUNČO	734 315 612
MSK	Moravskoslezský	Mgr. Václav KREJČÍ	734 315 613
ZLK	Zlínský kraj	Ing. Dalibor JAVOŘÍK	734 315 611



# ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ

## Klíčová aktivita 03 - Vedení databáze veteránů

1. Pravidelné upřesňování databázových údajů o VV
2. Přehled o plánovaných návštěvách a záznamy z jejich realizací
3. Postupné doplňování dalších údajů
  1. Druh odboje
  2. Bojiště



## Klíčová aktivita 04 - Linka pomoci

### 1. Počet hovorů 353

### 2. Struktura hovorů/dotazů

- žádosti VV o tiskopisy na lázně
- žádosti VV nebo jejich rodin o zabezpečení vyšetření v ÚVN Praha
- žádosti VV nebo jejich rodin o pomoc v zabezpečení umístění do domovů s pečovatelskou službou
- dále jsou na lince přijímány hovory týkající se odškodnění za 3. odboj, volající osoby jsou odkazovány na MO (volající osoby se až na výjimky nepředstavují)
- dále se na linku obrací bývalí vojáci z povolání a požadují různá potvrzení (jsou odkazováni na VÚSZ)
- novodobí VV se žádostmi o vystavení osvědčení VV nebo duplikátu průkazu VV
- muži, kteří žádají potvrzení o výkonu vojenské základní služby, které potřebují k sepsání starobního nebo invalidního důchodu



## Klíčová aktivita 05 - Metodická shromáždění terénních pracovníků

- Porada TP a KK - 9.2.2012
- Základní úkoly k realizaci
- Převzetí pracovní techniky
- Uzavření PS a DPP
- Školení KK k užívání prostředí SharePoint pro bezpečnou komunikaci a práci s daty v projektu POVV 2012







# ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ

## Klíčová aktivita 06 - Zapojení veteránů

1. Pietní akce
2. Besedy
3. Přednášky
4. Podpora aktivit jednot ČsOL
5. Schůze organizací (ČsOL, ČSBS)
6. Setkání veteránů





# ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ

## Klíčová aktivita 07 - Setkání veteránů s veřejností

1. Setkání k životnímu jubileu
2. Setkání s mladou generací
3. Setkání při příležitosti výročí
4. Setkání s příslušníky dalších subjektů





# ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ

## Klíčová aktivita 08 - Aktivita jednot ČsOL v péči o veterány

1. Spolupráce
2. Příprava akcí
3. Vyhodnocení akcí jednot
4. Pomoc veteránům





## Klíčová aktivita 09 - Financování a vyúčtování

1. Zpracování plánu čerpání rozpočtu
2. Vedení pokladny projektu POVV 2012
3. Upřesnění systému objednávání a fakturace v nové struktuře vedení projektu
4. Příprava procesů k vyhodnocování jednotlivých období projektu v souladu s podmínkami Rozhodnutí MO



# Rozpočet a jeho plnění

<b>název nákladu - pozice</b>	<b>rozpočet</b>	<b>%</b>
<b>Osobní náklady</b>	<b>5 479 770</b>	<b>51,5%</b>
<b>Nemateriální náklady</b>	<b>4 539 388</b>	<b>42,6%</b>
<b>Materiální náklady</b>	<b>630 842</b>	<b>5,9%</b>
<b>Celkem projekt</b>	<b>10 650 000</b>	<b>100,0%</b>



ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ

# Rozpočet projektu


Projekt POVV 2012 - rozpočet

Celkové náklady na projekt

10 650 000 Kč



## Projekt POVV v letech 2010-2011








# ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ

## rozpočet







ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ

BEZPLATNÁ INFORMAČNÍ LINKA

**800 111 603**

**projektppv@csol.cz**

**www.csol.cz**



**KONEC PREZENTACE**



**DĚKUJI ZA POZORNOST**