



## Pracovní porada k zahájení činnosti v roce 2021

9. 2. 2021, kancelář předsedy ČsOL, Hotel Legie

### Přítomní:

Br. Pavel Budinský  
Br. Milan Mojžíš  
Br. Jiří Filip  
Br. Jiří Charfreitag  
Br. Viktor Šinkovec  
Br. František Bobek

Předseda ČsOL  
Řídící tajemník ČsOL  
Organizační tajemník ČsOL  
Tajemník projektu Legiovlak  
Vedoucí projektu POVV  
Vedoucí projektu Mládež

### 1) ZÁMEČEK

Informace: Proběhla diskuse ohledně současného stavu projektu Zámeček.

**Úkol:** K 22. 2. 2021 podat žádost o kolaudaci věže po odstranění připomínaného kování ze strany hasičů.

**Úkol:** Aktualizovat k 31. 12. 2020 náklady – tabulka dotací; termín 16. 2. 2021.

Informace: K 31. 12. 2020 byla vyúčtována dotace z kraje, k 15. 1. 2021 z Ministerstva kultury ČR a k 31. 1. 2021 od statutárního města Pardubice.

**Úkol:** Zajistit potvrzení o správnosti odevzdaných vyúčtování.

**Úkol:** Zajistit rozhodnutí o převodu 2 mil. Kč od kraje do roku 2021.

**Úkol:** Do konce února 2021 podání žádosti o dotaci 5 mil. Kč od města Pardubice.

**Úkol:** Br. Milan Mojžíš se dotáže na předsedkyni rozpoč. výboru ohledně financování Zámečku v roce 2021 ve výši 10 mil Kč.

**Úkol:** Do 22. února 2021 vypracovat rozpočet na rok 2021 v minimální a maximální verzi. Ukončení – anulace smlouvy; nová smlouva s Karlin-Blok od ledna 2021. Do rozpočtu na rok 2021 dát náklady updatu projektové dokumentace.

**Úkol:** Br. Pavel Budinský a br. Milan Mojžíš – zadat Karlin-Bloku update dokumentace – jednání.

**Úkol:** Vyvolat jednání s Foxconnem o odkupu pozemku ve vjezdu do areálu Zámečku.

**Úkol:** Br. František Bobek – prověřit ITI.

**Úkol:** Br. František Bobek – zajistit odhad nákladů na venkovní expozice.

**Úkol:** Br. Jiří Charfreitag – zajistit odhad nákladů na interiérové expozice.

### 2) Prezentace činnosti ČsOL a projektů

Informace: V současné době nejsou jednotlivé projekty ČsOL prezentovány v náležitě míře, popřípadě se tak děje ve větší míře jinde, než na webu a facebooku ČsOL.

**Úkol:** Pravidelně dodávat publikovatelné zprávy z činnosti POVV a Zámečku na web a FB ČsOL v zájmu soustavné a jednotné propagace práce ČsOL.

### 3) POKOS

Informace: V rámci AČR dochází k organizačním opatřením s cílem řídit projekt POKOS prostřednictvím jednotlivých KVV.

**Úkol:** Jednání s plk. Hrabcem za účelem spolupráce s KVV v práci s mládeží.

**Úkol:** V první fázi jednání s NGŠ za účelem otevření spolupráce s teritoriálním velením v Táboře.

Zapsal: Br. Jiří Filip